



**INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO
 REPORTE DEL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS
 GESTION DE PROYECTOS**

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2017

Tabla 3

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Militado)	Comprometido	Desagotado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población
HID15150100485482	Centro De Capacitación Y Certificación De Carga Y Logística De Atitalaquia	1	Hidalgo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones a Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO	Educación	En Ejecución	2013	\$3,122,095	\$3,122,095	\$3,122,095	\$206,300	\$206,300	\$206,300	\$206,300	6.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	27.00	Financiera: Se realizo el pago del 30% correspondiente al anticipo. / Física: Se realizó la cimentación de los 3 edificios y preparación de terracería del patio principal / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150300579208	Centro De Capacitación Agroindustrial Para El Desarrollo Ganadero En Huichapan	3	Hidalgo	Huichapan	Cobertura municipal	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	Convenio ICATHI-INHIPE	Educación	En Ejecución	2014	\$2,235,038	\$2,235,038	\$2,235,038	\$1,100,239	\$1,100,239	\$1,100,239	\$1,100,239	49.23	\$0	Metros Cuadrados	7,624	0.00	5.00	Financiera: Solo se cuenta con el pago de la 4ta. estimación de obra. / Física: Se realizó la colocación de barandales en el acceso principal / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.