



**INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO
 REPORTE DEL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS
 GESTION DE PROYECTOS**

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2019

W-PA1 - 1		Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Pago	Modificado	Recurdo (Militado)	Comprometido	Desagotado	Ejecido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anualizado Acum	Avance Anualizado Acum
TMP_HID190301574851	Centro De Capacitación Agroindustrial Para El Desarrollo Ganadero En Huichapan	1	Hidalgo	Huichapan	Cobertura municipal	Convenios	U006	Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	Convenio ICATHI-INWIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$2,235,038.41	\$2,235,038.41	\$2,235,038.41	\$2,202,470.62	\$2,202,470.62	\$2,202,470.62	\$2,202,470.62	100.00	50	Metros Cuadrados	7,624	0.00	0.00	Sustitución del folio HD1515030379208 que en el cambio de plataforma (SFTU) el folio no fue importado a la nueva plataforma (SFTF). Financiera: Se concluyó el Proyecto al 100%. / Física: Se concluyó el Proyecto al 100%. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.